

Dodatok č. 8
k Zmluve o stavebnom diele č. 11/96 zo dňa 12.09.1996

Zmluvné strany

Objednávateľ: **Obec Sedliská**
Sídlo: Obecný úrad, Sedliská č. 85, 094 09 Sedliská
zastúpený: Ing. Jozef Dobrocký, starosta obce
Bankové spojenie: VÚB, a. s.
číslo účtu: 21529632/0200
IČO: 00332836
DIČ: 2020630480
Číslo telefónu: 057/4476247
Mail: ocu.sedliska@slovanet.sk

Zhotoviteľ: **ARPROG, akciová spoločnosť Poprad**
Sídlo: Hodžova 3292/3, 058 01 Poprad
zastúpený: Ing. Igor Gallo, predseda predstavenstva
oprávnený jednať vo veciach:
zmluvných: Ing. Igor Gallo, predseda predstavenstva
technických: Ing. Dušan Jakubčák, vedúci divízie výroby
Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a. s.
číslo účtu: 3583093002/5600
IČO: 36168335
DIČ: 2020016889
IČ DPH: SK2020016889
Zapísaný v obchodnom registri Okresného súdu Prešov, oddiel: Sa, vložka č.: 304/P
Číslo telefónu: 052/431 80 00
Číslo telefónu, fax: 052/431 84 44
Mail: arprog@arprog.sk
Web: www.arprog.sk

sa dohodli na uzavretí tohto dodatku č. 8 k zmluve o stavebnom diele č. 11/96 , (ďalej iba „ zmluva o dielo“ alebo „zmluva“), ktorým sa zmluva o dielo mení a dopĺňa nasledovne:

PREDMET DODATKU

- Zmluvné strany sa dohodli, že článok II. Predmet zmluvy sa dopĺňa o nasledujúce ustanovenie:**

II. Predmet zmluvy

Predmetom dodatku č. 8 zmluve o dielo je realizácia stavebného diela: „ **Kanalizácia a ČOV Sedliská** “ v rozsahu podľa položkovitého rozpočtu – výkazu výmer, ktorý tvorí prílohu dodatku č. 8 zmluve o dielo.

2. Zmluvné strany sa dohodli, že článok III. Čas plnenia, bod. 1 sa dopĺňa o nasledujúce ustanovenie:

III. Čas plnenia

Zmluvné strany sa dohodli, že stavebné práce a dodávky dohodnuté v dodatku č. 8 k zmluve o dielo budú zrealizované v termíne najneskôr do: **30.11.2015.**

3. Zmluvné strany sa dohodli, že článok IV. Cena diela a platobné vzťahy, bod 1 sa dopĺňa o nasledujúce ustanovenie:

IV. Cena diela a platobné vzťahy

Cena stavebných prác a dodávok realizovaných na základe dodatku č. 8 k zmluve o dielo bude tvorená jednotkovými cenami položiek z ponuky do verejného obstarávania v rozsahu podľa skutočne zrealizovaných prác a dodávok.

Dopĺňajú sa do rozpočtu nové položky v cenách v cenovej úrovni predkladania ponuky do verejného obstarávania, ktorých doplnenie je potrebné pre realizáciu diela podľa projektovej dokumentácie.

Ďalej sa dopĺňa aj množstevné navýšenie jednotlivých položiek oproti rozpočtu z ponuky do verejného obstarávania, a to podľa rozsahu skutočne zrealizovaných prác.

Pri jednotlivých rozpočtových položkách dochádza k zmene cenovej úrovne z III. Q 1996 na II. Q 2015 = **2,294.**

Celková cena podľa dodatku č. 8 bez DPH	131 578,95 EUR
DPH 20%	26 315,79 EUR
Celková cena vrátane DPH 20%	157 894,74 EUR

Súčasťou dodatku je priložený rozpočet – výkaz výmer.

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1. Ostatné ustanovenia zmluvy o dielo neupravené týmto dodatkom č. 8 zostávajú v platnosti v pôvodnom znení.
2. Tento dodatok č. 8 bol vyhotovený v štyroch vyhotoveniach, každá zmluvná strana dostane dve vyhotovenia.
3. Tento dodatok č. 8 tvorí nedeliteľnú súčasť zmluvy č.11/96 zo dňa 12.09.1996.

4. Tento dodatok č. 8 nadobúda platnosť dňom jeho podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť nadobúda nasledujúci deň po jeho zverejnení na webovom sídle objednávateľa.

KRYCI LIST ROZPOČTU

5. Príloha k dodatku: Položkovitý rozpočet prác – výkaz výmer

19-05-2015

Názov mesta: Sedliská 20.5.2015

Názov mesta: Poprad

Za objednávateľa:
Obec Sedliská

Za zhotoviteľa:
ARPROG, akciová spoločnosť Poprad



Ing. Jozef Dobročký
starosta obce



Ing. Igor Gallo
predseda predstavenstva

Náklady (bez DPH) - EUR

A Základné rozp. náklady		B Usporiadkové náklady		C Vedľajšie rozpočtové náklady	
1	HRN	17 483,28	1	Pracovné	0,00
2	Staveb	45 384,71	2	Prírodné náklady	0,00
3	POV		3	Kapitálne investície	0,00
4	Matériál		4		0,00
5	"M"				
6	Matériál				
7	DPH (r. 1-4)	57 357,87	5 (DPH) 0-10		0,00
20	HRN		21	Pracovné	
Projektant			D		Colné náklady
Objednávateľ			22	Pracovné	57 357,87
Zhotoviteľ				Index IGT105 - 40 3012 = 2,284	131 578,95
19-05-2015			24	DPH - 20,00 %	20 310,25
DPH (r. 5-10)			25	Colná z DPH (r. 23-24)	157 894,74
Zhotoviteľ			E		Prípočky a výkony
19-05-2015			26	Colný odpočet	
DPH (r. 5-10)			27	Pracovné	
			28	Dopravná	