

## Dodatok č. 6

### k Zmluve o dielo zo dňa 19.07.2006

#### uzavretej medzi:

**1. Objednávateľ:** Obec Sedliská  
**Sídlo:** Obecný úrad Sedliská č. 85, 094 09 Sedliská  
**Štatutárny zástupca:** Marta Sabolová, starostka obce  
**Bankové spojenie:** Dexia Banka Slovensko a.s., Humenné  
**Číslo účtu:** 3605299002/5600  
**IČO:** 00332836  
**DIČ:** 2020630480

#### Oprávnený rokovať vo veciach:

Zmluvných: Ing. Jozef Dobrocký – starosta obce

**2. Zhotoviteľ:** KONDOR s.r.o.  
**Sídlo:** 094 15 Zámutov 1089  
**Štatutárny zástupca:** Anna Kmecová, konateľ spoločnosti  
**Bankové spojenie:** ČSOB, a.s. Vranov nad Topľou  
**Číslo účtu:** 4016168930/7500  
**IČO:** 31 735 291  
**DIČ:** 2020528411  
**IČDPH:** SK2020528411

#### Oprávnený rokovať vo veciach:

Zmluvných: Anna Kmecová, konateľ spoločnosti

Uzavráajú tento dodatok k Zmluve o dielo zo dňa 19.07.2006

#### Článok

#### III. Cena diela

Cena diela sa mení z dôvodu zvýšenia sadzby DPH z 19% na 20% od 01.01.2011  
Prepočítaného zostatku neprevedených prác k 01.01.2013 a dodatku na vyžiadané práce:

- Oprava a zvýšenie čerpacej šachty odpadových vôd zo dna skládky.
- Vybudovanie príjazdovej cesty k čerpacej stanici.

## Zmena ceny

Vzhľadom na index rastu výrobných cien sa mení cena zostatku neprevedených prác z r. 2010 indexom 1,00% + z r.2011 indexom 3,90% = 4,90%.

Vzhľadom na index rastu výrobných cien sa mení cena diela za nezrealizovaný objem prác.

Cena bez DPH .....	50 819,84 Eur
DPH 20% .....	10 163,96 Eur
Cena spolu s DPH .....	60 983,80 Eur

Viac práce k dodatku č. 5 :

Cena bez DPH .....	4 163,50 Eur
DPH 20% .....	832,70 Eur
Cena spolu s DPH .....	4 996,20 Eur

Rozpočty zazmluvnených prác sú v prílohe k tejto Zmluve o dielo – Dodatku.

## Článok V. Termín plnenia

Stanovuje sa nový termín ukončenia realizácie prác: 30.11.2017.

### Ďalšie náležitosti

Ostatné články predmetnej zmluvy o dielo a jej dodatkov týmto dodatkom nie sú dotknuté.

Tento dodatok je vyhotovený v štyroch vyhotoveniach, z ktorých dva sú určené pre objednávateľa a dva pre zhotoviteľa.

Účastníci tento dodatok prečítali, porozumeli a na znak súhlasu s jeho obsahom tento dobrovoľne a vlastnoručne podpísali.

V Sedliskách, 21.04.2017

.....  
za objednávateľa



KONDOR s.r.o.  
094 15 Zámutov 1089  
IČO: 31 735 291  
IČ DPH: SK202052841  
.....  
za zhotoviteľa