

**Dodatok č. 1**  
**K ZMLUVE O DIELO Č. 10082019**  
uzavretá podľa 536 a násl. Obchodného zákonníka

---

**ČL. I.**  
**ZMLUVNÉ STRANY**

**1.1 Objednávateľ: Názov: Obec Sedliská**

**Sídlo:** Sedliská 85, 09409 Sedliská  
**Zastúpený: Mgr. Matej Sabol, starosta obce**  
**IČO:** 00332836  
**DIČ:** 2020630480  
**IČ DPH:** neplatca DPH  
**Bankové spojenie:** VÚB, a.s.  
**IBAN:** SK08 0200 0000 0000 2152 9632  
**Telefón:** +421 905164975  
**E – mail:** [obecsedliska@gmail.com](mailto:obecsedliska@gmail.com)  
[www.sedliska.sk](http://www.sedliska.sk)

**1.2 Zhotoviteľ:**

**Názov: IWIN SERVICES spol. s r.o.**  
**Sídlo:** Budovateľská 1285, 093 01 Vranov nad Topľou  
**Štatutárny zástupca:** Ladislav Paľko, konateľ  
**Osoby oprávnené rokovať**  
**vo veciach zmluvných: Ladislav Paľko**  
**vo veciach technických: Ladislav Paľko**  
**Bankové spojenie:** Československá obchodná banka, a.s.  
**IBAN:** SK93 7500 0000 0040 2184 1472  
**IČO:** 36743631  
**DIČ:** 2022328132  
**IČO DPH:** SK2022328132  
**Telefón:** +421 915 702 702  
**E – mail:** [info@iwin.sk](mailto:info@iwin.sk)  
**Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov,**  
**oddiel: Sro, vložka číslo:18347/P**

uzatvárajú tento dodatok č. 1 k zmluve o dielo zo dňa 14.10.2019

**ČL. IV.**  
**CENA DIELA**

- 4.1 Cena diela (článok II. bod 1), ktorú je možné upraviť len v prípade zmeny rozsahu prác a dodávok po vzájomnom písomnom odsúhlasení oboch zmluvných strán je nasledovná:

Cena diela bez DPH : 63 746,09 €  
DPH 20 % : 12 749,22 €  
**Cena diela celkom s DPH : 76 495,31 €**

sa s účinnosťou od..... dopĺňa o práce navyiac takto:

Cena za dodatočné práce navyiac bez DPH : 1 956,84 €  
DPH 20 % : 391,37 €  
**Cena za dodatočné práce navyiac celkom s DPH : 2 348,21 €**

Dodatok je vyhotovený v piatich vyhotoveniach – rovnopisoch, z ktorých štyri obdrží objednávateľ a jeden rovnopis obdrží zhotoviteľ diela.  
Neoddeliteľnou prílohou tohto dodatku je rozpočet zhotoviteľa spracovaný na základe objednávateľom predloženého výkazu výmer.

VO VRANOVE NAD TOPELOU , DŇA *27. 10. 2020* .....

Prílohy:

1. Dodatočné náklady – práce navyiac