

DODATOK Č. 2 ZMLUVE O DIELO č. 12/2021 a dodatku č. 1 zo dňa 16.09.2022
uzavretá v zmysle § 536 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších
predpisov

Čl. 1
Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ

Názov: **Obec Sedliská**
Sídlo: Sedliská 85, 09409 Sedliská
Zastúpený: **Mgr. Matej Sabol, starosta obce**
Osoby oprávnené rokovať
vo veciach technických: **Mgr. Matej Sabol, starosta obce**
IČO: 00332836
DIČ: 2020630480
IČ DPH: neplátcu DPH
Bankové spojenie: Všeobecná úverová banka, a. s.
IBAN: SK67 0200 0000 0018 2473 9558
IBAN: SK45 0200 0001 2300 2152 9632
M: +421 905164975
E – mail: obcesedliska@gmail.com
www.sedliska.sk

1.2 Zhotoviteľ

Obchodné meno: **MMVH s.r.o.**
Sídlo: **Komenského 34/1112, 040 01 Košice**
Štatutárny zástupca: **Ing. Milan Varga**
Osoby oprávnené rokovať
vo veciach zmluvných: **Ing. Milan Varga**
vo veciach technických: **Ing. Milan Varga**
Bankové spojenie: **UniCredit bank Slovakia ,a.s.**
IBAN: **SK18 1111 0000 0011 6108 6006**
IČO: 45304726
DIČ: **2022945298**
IČO DPH: **SK2022945298**
Telefón: **+421 55 62 22 503, +421 911 922 768**
Fax: -----
E – mail: mivakosice@gmail.com
Zapísaný Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, v oddiele Sro, vo vložke č. 24833/V

uzatvárajú tento dodatok č. 2 k Zmluve o dielo č. 12/2021 zo dňa 30.12.2021 a dodatku č. 1 zo dňa 16.09.2022.

Na základe neúplne alebo nesprávne zverejnených údajov sa zmluvné strany dohodli na doplnení alebo zmene týchto bodov:

V dodatku č. 1 bol nesprávne uvedený dátum jeho podpisu t. j. nesprávny dátum podpisu uvedený v dodatku č. 1 16.09.2021 ma byť správne uvedený 16.09.2022.

Pôvodné znenie v dodatku č. 1:

Čl. 2
Predmet plnenia

2.1 .Predmetom tejto zmluvy je zhotovenie diela – stavby Kanalizácia a ČOV Sedliská zhotoviteľom pre objednávateľa. Dielo Kanalizácia a ČOV Sedliská bude financované zo zdrojov Operačného programu Ľudské zdroje, názov projektu Kanalizácia a ČOV Sedliská, kód Výzvy OPLZ-PO6-SC611-2020-2 - Výzva zameraná na podporu dobudovania inžinierskych sietí (kanalizácia, prístup k pitnej vode), v prostredí marginalizovaných rómskych komunit, kód projektu v ITMS2014+: **NFP312061BRX8** a vlastných zdrojov objednávateľa.

sa mení na:

2.1 .Predmetom tejto zmluvy je zhotovenie diela – stavby Kanalizácia a ČOV Sedliská zhotoviteľom pre objednávateľa. Dielo Kanalizácia a ČOV Sedliská bude financované zo zdrojov Operačného programu Ľudské zdroje, názov projektu Kanalizácia a ČOV Sedliská, kód Výzvy OPLZ-PO6-SC611-2020-2 - Výzva zameraná na podporu dobudovania inžinierskych sietí (kanalizácia, prístup k pitnej vode), v prostredí marginalizovaných rómskych komunit, kód projektu v ITMS2014+: **312061BRX8** a vlastných zdrojov objednávateľa.

Pôvodné znenie v dodatku č. 1:

Záverečné ustanovenia

4. Tento dodatok nadobúda účinnosť nasledujúci po dni zverejnenia a tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy o dielo č. 12/2021 zo dňa 30.12.2021.

sa mení na:

4. Tento dodatok nadobúda účinnosť nasledujúci po dni zverejnenia a tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy o dielo č. 12/2021 zo dňa 30.12.2021. **Tento dodatok nadobúda účinnosť po splnení odkladacej podmienky, ktorá spočíva v tom, že dôjde k schváleniu žiadosti o NFP a procesu verejného obstarávania poskytovateľom NFP. V prípade neschválenia žiadosti o NFP alebo procesu verejného obstarávania poskytovateľom nenávratného finančného príspevku, si objednávateľ vyhradzuje právo využiť inštitút odkladacej podmienky a následne zmluvu anulovať. Schválením procesu verejného obstarávania sa rozumie skutočnosť, že objednávateľ disponuje kladným výsledkom expost kontroly verejného obstarávania.**

Záverečné ustanovenia

1. Všetky ostatné dojednania zmluvy, týmto dodatkom neupravené, ostávajú v platnosti nezmenené.
2. Tento dodatok je vyhotovený v šiestich (6) vyhotoveniach, z ktorých štyri (4) vyhotovenia obdrží objednávateľ a dve (2) vyhotovenia obdrží zhotoviteľ.
3. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom podpísania oboma zmluvnými stranami.
4. Tento dodatok nadobúda účinnosť nasledujúci po dni zverejnenia a tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy o dielo č. 12/2021 zo dňa 30.12.2021 a dodatku č. 1 zo dňa 16.09.2022. Tento dodatok nadobúda účinnosť nasledujúci po dni zverejnenia a tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy o dielo č. 12/2021 zo dňa 30.12.2021. **Tento dodatok nadobúda účinnosť po splnení odkladacej podmienky, ktorá spočíva v tom, že dôjde k schváleniu žiadosti o NFP a procesu verejného obstarávania poskytovateľom NFP. V prípade neschválenia žiadosti o NFP alebo procesu verejného obstarávania poskytovateľom nenávratného finančného príspevku, si objednávateľ vyhradzuje právo využiť inštitút odkladacej podmienky a následne zmluvu anulovať. Schválením procesu verejného obstarávania sa**



rozumie skutočnosť, že objednávateľ disponuje kladným výsledkom expost kontroly verejného obstarávania.

V Košiciach, dňa 19.10.2022

V Sedliskách, dňa 19.10.2022