Obec Sedliska
Vystavba novej hracej plochy
Zmluva o dielo ¢. 01/05/2020

ZMLUVA O DIELO ¢&. 01/05/2020
uzavreta v zmysle § 536 a nasl. Obchodného zdkonnika ¢. 513/1991 Zb. v zneni neskorSich
predpisov

CL1
Zmluvné strany

1.10bjednavatel”

Nazov: Obec Sedliska

Sidlo: Sedliska 85, 09409 Sedliska
Zastipeny: Mgr. Matej Sabol, starosta obce
1CO: 00332836

DIC: 2020630480

IC DPH: neplatca DPH

Bankové spojenie: VUB a. s.

IBAN: SK08 0200 0000 0000 2152 9632
M: +421 905164975

E — mail: obecsedliska@gmail.com

www. sedliska.sk

1.2 Zhotovitel’

Obchodné meno: PARKONA, spol. s r.o.

Sidlo: Finticka 2193/20, 08006 Presov

Statutarny zastupca: Ing. Jén Sofranek, konatel’, Ing. Marek Krupa, konatel
Osoby opravnené rokevat’: Ing. Jan Sofranek, konatel’, Ing. Marek Krupa, konatel
vo veciach zmluvnych: Ing. Jan Sofranek, konatel, Ing. Marek Krupa, konatel
vo veciach technickych: Mgr. Ondrej Dura

Bankové spojenie: UniCredit Bank

IBAN: SK29 11110000 0066 17 18 4003

1CO: 36473359

DIC: 2020008727

1CO DPH: SK2020008727

Telefén: 0905621845

Fax.  eemeeee

E - mail: sofranek@parkona.sk, krupa@parkona.sk

Zapisany: v Obchodnom registri Okresného sudu PreSov, oddiel Sro,

vloZzka : 12846/P

Preambula

Téato zmluva sa uzatvdara ako vysledok verejného obstaravania v zmysle § 3 zdkona ¢. 343/2015 Z. z. o
verejnom obstardvani a o zmene a doplneni niektorych zdkonov (d’alej len ,zékon o verejnom
obstaravani*). Objednéavatel na obstaranie predmetu tejto zmluvy pouZil postup verejného
obstardvania — zadavanie zakazky podla §117 zakona &. 343/2015 Z. z. o verejnom obstardvani a o
zmene a doplneni niektorych zékonov.

ClL2
Predmet plnenia

2.1 Predmetom tejto zmluvy je zhotovenie diela - stavby ,,Vystavba novej hracej plochy“
zhotovitelom pre objedndvatela. Dielo Vystavba novej hracej plochy bude financované zo zdrojov
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poskytnutych PreSovskym samosprdvnym krajom a Uradom podpredsedu vlddy Slovenskej republiky
pre investicie a informatizdciu, Akény plan (d’alej len poskytovatelia) a vlastnych zdrojov
objednévatela.

2.2 Zhotovitel' sa zavdzuje zhotovit' pre objedndvatela dielo vo vlastnom mene, na svoje
nebezpelenstvo v dojednanom ase a podPa podmienok dohodnutych v tejto zmluve. Dalej sa
zavézuje zhotovené dielo odovzdat' objedndvatelovi riadne, véas, bez vad a nedorobkov
braniacich uZivaniu, v zodpovedajicej kvalite.

2.3 Objednavatel sa zavidzuje dielo zhotovené v sulade s touto zmluvou prevziat a zaplatit’ za dielo
dohodnutd cenu podra platnych podmienok dohodnutych v tejto zmluve.

2.4 Zhotovitel potvrdzuje, Ze sa v plnom rozsahu oboznamil s rozsahom a povahou diela, s mu
zname technické, kvalitativne a iné podmienky potrebné k realizicii diela a disponuje takymi
kapacitami a odbornymi znalost'ami, ktoré st na kvalitné zhotovenie diela potrebné.

CL3
Rozsah a sposob plnenia a splnenia

3.1  Préce, ktoré si predmetom tejto zmluvy a st potrebné pre zhotovenie diela podl'a ¢lanku 2. bod
2.1 budii vykonané na zaklade :
a) tejto podpisanej zmluvy o dielo,

b) projektovej dokumentacie Vystavba novej hracej plochy

¢) Vyzvy na predkladanie ponuk,
d) suhrnného poloZkového rozpoctu (Priloha €. 1 tejto zmluvy),
¢) Ozndmenia k ohlaseniu stavebnych tiprav €. 177/9

3.2 Stavebné prace vritane montdZe potrebné na zhotovenie diela podla ¢l. 2, bod 2.1 budd
vykonané v rozsahu prilohy €. 1 Stihrnny polozkovy rozpodet tejto zmluvy o dielo.
3.3  Ostatné Casti plnenia predmetu zmluvy
3.3.1. Dodanie kompletnych dokladov tykajucich sa realizicie stavby a jej
kvality v  dvoch vyhotoveniach.
3.4 Sposob splnenia predmetu zmluvy

Povinnost’ zhotovit dielo riadne a véas si zhotovitel splni :

34.1.  Pre predmet zmluvy uvedeny v bode 3.2 zrealizovanim predmetného diela podpisanim
preberacieho protokolu, bez vad a nedorobkov braniacich uZivaniu a splnenim
pripadnych podmienok uZivania tykajucich sa predmetu tejto zmluvy a to v termine
dohodnutom v tejto zmluve o dielo.

Pre predmet zmluvy uvedeny v bode 3.3 protokolarnym odovzdanim objednavatelovi
v jeho sidle a to v rozsahu, termine a poéte vyhotoveni dohodnutych touto zmluvou.

: C1. 4
Cas a miesto plnenia
4.1 Termin realizacie diela:

Termin zacatia: do 4 pracovnych dni odo diia odovzdania staveniska zhotovitePovi.
Termin ukonéenia: do 90 dni odo diia zacatia, spustenie a zazimovanie systému poéas dvoch
rokov.

4.2 Zhotovitel' je povinny bez meskania informovat’ objednavatela o vzniku udalosti, ktor4 brani
alebo staZuje realizaciu diela, s dosledkom omeskania doby vystavby dohodnutej touto zmluvou.
V pripade, Ze zhotovitel’ bude v omeskani s plnenim z dévodov spo¢ivajucich na jeho strane viac
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ako 14 dni, povaZuje sa toto omeSkanie alebo nesplnenie si povinnosti za podstatné poruSenie
zmluvy.

4.3 Na prevzatie staveniska vyzve objednéavatel zhotovitel'a najneskér 3 pracovné dni pred lehotou,
ktor(i uréi objedndvatel na toto prevzatie staveniska. Tuto skutofnost’ ozndmi objednévatel e-
mailom zhotovitefovi na adresu uvedenu v tejto zmluve o dielo v ¢lanku L

4.4 Miesto plnenia: Prefovsky samospravny kraj, Okres Vranov nad Toplou, k. d. Sedliska, p. ¢.
497/1, futbalové ihrisko.

CL5
Cena predmetu zmluvy

5.1 Cena za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu ¢l II. tejto zmluvy je stanovena dohodou
zmluvnych stran v zmysle §3 zak. €. 18/1996 Z. z. o cenich ako cena maximaina

5.2 Cenu je mozné zmenit' v priebehu realizicie diela iba v pripade zmeny sadzby DPH zékonom a
bez nového verejného obstardvania v zmysle ustanoveni § 18 zdkona 343/2015 Zakona
o verejnom obstardvani v zneni neskor$ich zmien a doplnkov.
Cena diela je:
Cena bez DPH 37 373,63 eur
DPH 20 % 7 474,73 eur
Celkova cena diela 44 848,36 eur
Slovom: $tyridsat’StyritisicosemstoStyridsatosemeur 36/100

5.3 Sthrnny polozkovy rozpolet vratane vedlajSich rozpodtovych nékladov stavby, kompletacnej
¢innosti a doplnkovych nékladov vratane krycieho listu rozpo€tu, tvori prilohu €. 1 tejto zmluvy
o dielo a je pre vymedzenie predmetu zavézny.

5.4 V kalkuldcii ceny diela s zahrnuté podl'a potreby aj niklady na odvoz sute vratane poplatku za
skladku, telefon, spracovanie dielenskej alebo vyrobnej dokumenticie ak to bude potrebné,
naklady na spotrebu elektrickej energie a vody, poistné stavby pocas realizicie, kompletacna
¢innost’, skisky a merania kontroly kvality prac a pod.

5.5 Cena uvedend v bode 5.2 pokryva cely zmluvny zavdzok a vietky néleZitosti a veci nevyhnutné na
riadne vykonanie a odovzdanie predmetu zmluvy a ktoré umoZnia objedndvatelovi riadne
nakladanie s odovzdanym predmetom zmluvy.

CL6
Platobné podmienky

6.1 Zhotovitel' uplatiiuje ndrok na dhradu pric a dodavok podla zmluvy Ciastkovymi mesacnymi
faktdrami a kone¢nou fakturou podla bodu 6.10, spustenie a zazimovanie systému pocas dvoch
rokov po ich uskutoéneni.

6.2 Zhotovitel musi svoje prace vyuctovat overitelnym sposobom. Faktira musi byt zostavend
prehladne a pritom musi dodrZiavat’ poradie poloZiek a oznacenie, ktoré je v stlade s ocenenym
popisom prac podla zmluvy. SuCastou je vykaz skuto€ne vykonanych mnoZstiev. Vykaz
vykonanych mnoZstiev musi byt’ potvrdeny stavebnym dozorom objednévatel’a, pripadne d’al§imi
pisomne poverenymi osobami.

6.3 Zhotovitel predlozi objednavatel'ovi do 3 pracovnych dni po skoneni mesiaca pred vystavenim
Siastkovej faktiry na vecnd kontrolu vo dvoch vyhotoveniach mesaény vykaz vykonanych

mnoZstiev prac a dodavok vratane rozpracovanosti vyroby. Objednavatel’ overi ich spravnost’ v lehote

do troch dni od obdrZania podpisom oprdvneného pracovnika. Na zéklade takto overené¢ho vykazu

bude zhotovitel’ opravneny vystavit’ faktiru.
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6.4 Objednavatel' sa zavézuje uhradzat’ zhotovitelovi takto vystavené faktury za uplynuly mesiac
v lehote splatnosti do 30 dni od ich obdrZania. Zhotovitel nemdZe voci objednavatelovi uplatnit’
sankcie, pokial’ oneskorenie tihrady bolo spdsobené bankou objednévatela.

6.5 Faktiry musia mat’ predpisané néleZitosti podla § 71 zék. &. 222/2004 Z. z. v zneni noviel a
priloZené doklady umoZitujuce posudit opravnenost fakturicie. Faktiry buda predkladané
v Styroch vyhotoveniach pre objednévatela.
NaéleZitosti fakthr :
a) oznacenie “faktira” a jej éislo,
b) identifikaéné udaje objednévatera a zhotovitela (ICO, DIC, sidlo),registracia
¢) oznacenie banky a ¢islo Gctu, na ktory sa ma platit’,
d) ¢islo zmluvy a oznadenie fakturovanej Casti diela,
e) defi vystavenia a odoslania faktary a lehotu jej splatnosti, fakturaéné obdobie,
f) fakturovana suma,
g) naleZitosti pre G¢ely dane z pridanej hodnoty,
h) objednavatelom potvrdeny sipis vykonanych prac a dodavok vo dvoch
vyhotoveniach,
1) peciatka a podpis.
6.6 Ak zhotovitel' doru¢i nesprévne vyhotovent, alebo netplnt faktiru alebo pripojené doklady,
objedndvatel je opravneny faktiru vratit'. V takom pripade plynie nova lehota splatnosti faktary.

6.7 Zhotovitel nie je opravneny jednostranne zmenit’ cenu dohodnuti v tejto zmluve.

6.8 Zmluvné strany sa dohodli, Ze pohl'adavky, ktoré vznikni z tohto zmluvného vzt'ahu, nie je mozné
postipit’ tretej osobe a ani nie je moZné zriadit” zilozné pravo na tieto pohladdvky, ak sa zmluvné
strany nedohodnu inak.

6.9 Zmluvné strany sa dohodli, Ze objednavatel nie je v omeSkani s lehotou splatnosti v zmysle ods. 6.4
tejto zmluvy po dobu, po ktori nemohol svoju povinnost’ pinit’ ndsiedkom okolnosti vzniknutych na
strane zhotovitel'a. V tomto pripade sa doba uvedend v ods. 6.4 predlzuje o tito dobu.

6.10  Cena diela bude zic¢tovana v kone¢nej faktire vystavenej zhotovitefom po splneni zmluvne;j
dodédvky. Kone¢na faktira bude v sume min. 10% z ceny diela. Prévo vystavit’ koneénl faktiiru
vznika po kolauddcii diela a odstraneni poslednej vady a posledného nedorobku na diele. Zhotovitel
zasle objednavatelovi kone¢nu faktiru doporu¢enym listom v $tyroch vyhotoveniach, ktorti uhradi
objednavatel’ do 30 dni od jej dorucenia.

6.11  Préce, ktoré zhotovitel vykond bez prikazu objednavatela alebo odlisne od dohodnutého
rozsahu, nebudi uhradené. Na poZiadanie je ich zhotovitel' povinny odstranit’ v dohodnutej lehote
alebo po tejto lehote moZu byt odstranené na jeho néklady.

CL7
Zirué¢na doba — zodpovednost’ za vady

7.1 Dielo Specifikované v ¢l. 2 ods. 2.1 zmluvy sa povazuje za ukonéené jeho odovzdanim a prevzatim,
ocom sa spiSe pisomny protokol oodovzdani aprevzati predmetu zmluvy, ktory musi byt
podpisany oboma zmluvnymi stranami.

7.2 Zhotovitel' vyhlasuje, Ze predmet zmluvy Specifikovany v &l. 2 ods. 2.1 ma poZadovan( akost’,
mnoZstvo a vyhotovenie v zmysle dohodnutych podmienok v tejto zmluve, platnych pravnych
predpisov, STN, a ostatnych predpisov.

7.3 Zaru€na doba na predmet zmluvy Specifikovany v €l. 2 ods. 2.1 je 60 mesiacov, na technické
zariadenia je zaru¢na doba podl'a urfenia vyrobcom a - za¢ina plynit’ ditom odovzdania diela
zhotovitelom. O odovzdani predmetu zmluvy Specifikovanom v ¢&l. 2 ods. 2.1 sa spiSe protokol
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odovzdani a prevzati predmetu zmluvy, ktory musi byt podpisany oboma zmluvnymi stranami.

7.4 Ak zhotovitel' porusi povinnosti ustanovené v ods. 7.2, ma predmet zmluvy vady. Za vady
predmetu zmluvy sa povaZuje aj vyhotovenie iného diela, nez uréuje zmluva, a vady v dokladoch
potrebnych na uZivanie diela ako aj pravne vady.

7.5 Oznéamenie vad predmetu zmluvy 3pecifikovanom v €l. 2 ods. 2.1 (reklamécia) musi byt" vykonané
len pisomne, inak je neplatné. Musi obsahovat’ oznacenie vady, miesto, kde sa vada nachddza a
popis, ako sa vada prejavuje. Rozoznavaji sa :

1 zjavné vady, t.j. vady, ktoré objednavatel zistil, resp. mohol zistit’" odbornou prehliadkou pri

2

preberani predmetu zmluvy $pecifikovanom v €1. 2 ods. 2.1 . Musia byt’ reklamované zapisanim
v protokole o odovzdani a prevzati predmetu zmiuvy s uvedenim dohodnutych terminov ich
odstrdanenia,

skryté vady, tj. vady, ktoré objednavatel’ nemohol zistit’ pri prevzati predmetu zmluvy
Specifikovanom v €l. 2 ods. 2.1 a vyskytni sa v zaruénej dobe. Objednavatel’ je povinny ich
reklamovat’ u zhotovitela bez zbytocného odkladu po ich zisteni. Zhotovitel' je povinny
reklamaciu odstranit’ do 3 pracovnych dni po jej obdrzani .

7.6 Zhotovitel' je povinny vyhotovit' pisomny doklad ondprave, alebo odstrdneni vady opatreny
podpismi oboch zmluvnych stran a datumom, spolu s popisom odstranenej vady.

7.7 Pocas doby od nahlésenia opravnenej reklaméacie aZ po odstranenie vady neplynie zaru€na doba.

7.8 Néroky objednévatela z riadne reklamovanej vady sa riadia ustanovenim zékona ¢. 513/1991 Zb.
Obchodného zékonnika v platnom zneni, v takomto pripade objedndvatel mdze:

a)

b)
<)
d)

8.1

8.2

8.3

8.4

8.5

poZadovat’ odstranenie vad dodanim ¢asti diela za vadni Cast’ diela, dodanie chybajucej
casti diela a pozadovat’ odstranenie pravnych véd,

poZadovat' odstranenie vad opravou diela, ak st vady opravitelné,

pozadovat’ primerant zP'avu z dohodnutej ceny diela alebo

odsttpit’ od zmluvy.

CL8
Podmienky vykonania diela

Dielo zrealizuje zhotovitel’ v sulade so sutaznymi podmienkami objednavatel'a danymi v stt'aZi
na vyber zhotovitela diela, ponuky zhotovitela, podmienok tejto zmluvy, v silade s
poZiadavkami vyplyvajicimi z povoleni, v slade s platnymi technickymi normami, platnymi
praviymi  vSeobecno zavéiznymi predpismi ako i s poZiarnymi a bezpe€nostnymi predpismi
a vieobecne zavédznymi nariadeniami platiacimi pre danu lokalitu.

O odovzdani a prevzati staveniska spiSu zmluvné strany - protokol, ktory podpiSu opravneni
zastupcovia zmluvnych stran.
Objedndvatel’ odovzda zhotovitel'ovi sti¢asne so staveniskom:

a) odberové miesta elektrickej energie a vody a dohodne spdsob merania a Gi¢tovania odberov
zhotovitel'a,

Zhotovitel' vybuduje zariadenie staveniska podla dohody s objednavatelom a zabezpedi
viditelné oznacenie stavby, zabezpei prijazd a vyjazd na stavenisko podfa platnych nariadeni
v danej lokalite.

Prevadzkové, socidlne, pripadne aj vyrobné zariadenia staveniska (zabezpeCuje zhotovitel.
Vybudovanie, prevadzkovanie, tdrzbu, likvidaciu avypratanie zariadenia staveniska su
stucast'ou ceny predmetu zmluvy.

Zhotovitel' zodpovedd za cCistotu komunikacii, po ktorych dovdZa materidl a mechanizmy
aodvaZza zo staveniska zeminu ainy odpad aza poriadok a bezpe€nost’ na stavbe. Pripadné
$kody z porusenia tejto povinnosti- uhradi zhotovitel' objednavatel'ovi a uspokoji naroky tretich
0s6b.
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8.6 - Zhotovitel' uhradi pocas vystavby vSetky naklady na energie na stavbe vratane zabezpecenia ich
docasnych pripojov a mera¢ov, vratane telefonu.

8.7  Zhotovitel do 7 dni po odovzdani diela zabezpeéi zo staveniska odpratanie techniky, zariadenia
staveniska a pripadného nepotrebného materialu.

8.8 ~ Umiestnenie a udrZiavanie dopravnych znagiek v stvislosti s priebehom prac v sulade
s predpismi- o pozemnych komunikacidch zabezpeéi a uhradi zhotovitel’.

8.9 Zhotovitel' sa zavidzuje pri plneni predmetu tejto zmluvy dodrZiavat’ ustanovenia vyhlasky &.

147/2013 Z. z., ktorou sa ustanovujii podrobnosti na zaistenie bezpe¢nosti a ochrany zdravia

pri stavebnych pracach a pracach s nimi suvisiacich a podrobnosti o odbornej sposobilosti na

vykon niektorych pracovnych ¢innosti a nariadenie vliady SR &. 396/2006 Z. z. o minimalnych

bezpe¢nostnych a zdravotnych poZiadavkach na stavenisko na stavbe, ktord je predmetom

zmluvy a tieZ zabezpeCit’ plnenie povinnosti zamestnavatel'a na zaistenie bezpe&nosti a ochrany
zdravia pri préci na stavenisku v stlade s tymto nariadenim.

8.10 Zhotovitel' mdZe vykonat' dielo este pred dojednanym €asom.,

8.11 Zodpovednost’ za Skody na predmete zmluvy $pecifikovanym v ¢l. 2 ods. 2.1 prechadza na
objednavatel'a dfiom podpisania protokolu o odovzdani aprevzati predmetu zmluvy oboma
zmluvnymi stranami.

.12 Zmluvu moZno zmenit’ pocas jej trvania bez nového verejného obstardvania v zmysle ustanoveni

§ 18 zdkona 343/2015 Zakona o verejnom obstardvani v zneni neskor§ich zmien a doplnkov.
Zmena zmluvy musi byt oboma zmluvnymi stranami uzavreta pisomne.

8.13 Ak Objednévatel’ poZaduje zmenu zmluvy, zmluvné strany dohodli nasledovny postup:
8.13.1 Objednavatel vystavi poZiadavku na zmenu zmluvy a Zhotovitefovi ju predloZi pisomne
prostrednictvom Zmenového listu.

8.13.2 Zhotovitel’ v lehote do 10 pracovnych dni odo dila dorugenia poZiadavky na zmenu zmluvy
respektive vinej primeranej lehote dohodnutej zmluvnymi stranami v zavislosti od rozsahu
poZadovanej zmeny, vykona ocenenie zmeny zmluvy poZadovanej Objednavatel'om.

8.13.3 V pripade, Ze d6jde k navySeniu rozsahu prac z dévodu nepredvidatelnych okolnosti, tak sa ich
cena urci:

a) pri -polozkach - obsiahnutych v priloZenom ponukovom' rozpoéte stavby k
zmluve bude zachovana ich jednotkova cena
b) pri poloZkéch nenachéddzajucich sa v priloZenom rozpodte, ale obsiahnutych

v cenniku CENKROS budt cennikové ceny pozadovanych naviac prac upravené
smerom dole 0 % vypocitané ako percentudlny rozdiel medzi zmluvnou cenou
a rozpoctovou cenou z projektovej dokumentacie za cely predmet plnenia.

c) pri- poloZkach nenachadzajiicich sa v priloZenom: rozpo¢te -a ani v cenniku
CENKROS bude ‘ich cena- predmetom rokovania, na ktoré Zhotovitel pripravi
kalkuldciu obsahujticu rozbor jednotkovych cien podFa kalkulaéného vzorca:
priamy material
priame mzdy
Ostatné priame naklady (odvody z miezd, stroje a tarifnd doprava)

Vyrobna réZia zo zakladne 2 + 3

Spréavna réZia zo zakladne 2 +3 +4

Vedlajsie rozpotové naklady + kompletizaéna ¢innost’

Zisk zo zékladne 2 +3 +4+5+6

Jednotkova cena spolu:

Priamy material:

cena bude doloZend  prislu§nym- G¢tovnym, alebo - inak overitelnym - dokladom
s dopoc¢itanim obstardvacich nakladov (plati aj pre Specifikacie).

Priame mzdy:

Budu pouZité tarifné mzdy pre prisluSni profesiu a tarifnl triedu Zhotovitela
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upravené o nezarucenu ¢ast’ mzdy v urCenej vyske.
Ostatné priame naklady:
Odvody - zo -mzdovych ndkladov podla Stitom  vydanych - predpisov v Case
spracovania ceny, sadzby stroj hodin budi podla cennikov firmy CENEKON (v
pripade, Ze cenniky nebudi obsahovat’ pouZity stroj, predloZi dodavatel
individualnu kalkul4ciu strojhodiny), v pripade prendjmu podkladom bude prislusna
fakttira prenajimatela, resp. dopraveu.
Sadzby nepriamych nékladov:
(podfa skutoénych reZijnych nakladov firmy)

- vyrobnd rézia HSV 50 %

- vyrobna réZia PSV: 50 %

- spravna réZia HSV 45 %

- spravna réZia PSV.......40 %

- VRN.......0.%
- Kompletiza¢na prirazka 0 %
- zisk......... 10..%

8.13.4 Préce, ktoré Zhotovitel' vykonal bez zadania, ktoré je pisomne potvrdené Objednavatelom, alebo
bez Objednavatelom pisomne schvélenej cenovej ponuky, alebo v désledku svojvoPného
odchylenia od zmluvy, nie je povinny Objednévatel’ zaplatit’.

8.13.5 Objednavatel’ v lehote do 5 dni odo diia dorugenia ocenenia zmeny zmluvy resp. v inej primeranej
lehote dohodnutej zmluvnymi stranami v zavislosti od rozsahu poZadovanej zmeny, rozhodne ¢i
trva na vykonani zmeny zmluvy alebo zmenu zamietne.

V pripade, 7e¢ Objednéavatel sthlasi s ocenenim zmeny zmluvy, tito bude oboma zmluvnymi
stranami pisomne uzavreta zmena zmluvy. i

8.13.6 Zhotovitel je opravneny vystavit faktiru za podmienok uvedenych v ¢lanku 6 Platobné
podmienky tejto zmluvy a na zédklade zmeny zmluvy a Objednévatel’ je potom povinny takto
vystavenu faktiru Zhotovitelovi uhradit’ v stlade s podmienkami dohodnutymi v zmluve o dielo.

8.13.7 V pripade, ak rozsah zmien poZadovanych dodatone Objednivatelom ma vplyv na lehotu
plnenia, su zmluvné strany opravnené pristipit’ ku zmene lehoty plnenia.

8.13.8 V pripade, Ze zmenu zmluvy bude poZadovat’ Zhotovitel, postupujii zmluvné strany analogicky
podl'a bodu 8.13. Naviac prace pozadované zo strany Zhotovitela moéZu byt realizované len na
zaklade zmeny zmluvy.

8.14 Zhotovitel’ najneskor ku diiu prevzatia staveniska bude mat’ uzatvorené poistenie zodpovednosti
za Skodu spdsobenu pri vykone povolania alebo uzatvorené poistenie zodpovednosti za Skodu
podnikatela pogas celej doby realizdcie zdkazky v minimdlnej vyske zmluvnej ceny (cena s DPH).
Tato skutolnost’ zhotovitel' preukaZe pri prevzati staveniska képiou dokladu, ktord potvrdzuje
skuto¢nost’ uvedenu v prvej vete. NepredloZenie poZadovaného dokladu sa bude povaZovat’ za
vaine porusenie zmluvnych podmienok.

CL9
Zmluvné pokuty

9.1 V pripade omeskania zhotovitela s vykonanim diela Specifikovaného v ¢l. 2 ods. 2.1 v termine
uréenom Vv ¢l 4 ods 4.1 mdze objedndvatel uplatnit’ zmluvnu pokutu vo vyske 0,05 % za kazdy
defi omeskania z ceny diela §pecifikovanej v €l. 5 ods 5.2.

9.2 V pripade omeskania objednévatela s thradou ceny diela Specifikovanej v €. 5 ods. 5.2 v termine
Specifikovanom v ¢&l. 4 ods.4.1 mdZe zhotovitel’ uplatnit’ irok z omeskania vo vy3ke 0,05 % za
kazdy deti ome$kania z nezaplatenej Casti ceny diela.

9.3 Zmluvné strany si dohodli v pripade omeskania zhotovitel'a s odstranenim zjavnych a skrytych
vad v terminoch Specifikovanych v €. 7 ods. 7.5, objednévatel’ si méZe uplatnit’ zmluvni pokutu
vo vySke 33,00 € za kazdy defi omeSkania.

CL 10
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Ostatné ustanovenia

10.1  Zhotovitel bude pri realizacii predmetu tejto zmluvy postupovat s odbornou starostlivostou.
zavdzuje sa dodrZiavat’ vieobecne zavizné predpisy, technické normy a podmienky tejto
zmluvy.

10.2 Pod vy8Sou mocou sa rozumeju okolnosti, ktoré nastali po uzavreti zmluvy ako vysledok
nepredvidatelnych a zmluvnymi stranami neovplyvnitelnych prekazok. V pripade, Ze takéato
okolnost’ brani v plneni povinnosti podfa tejto zmluvy zhotovitelovi alebo objednévatelovi,
bude povinné strana zbavena zodpovednosti za &iastoné alebo iplné nesplnenie zavizkov
podl'a zmluvy zmluvnymi stranami primerane o dobu, po ktord pdsobili tieto okolnosti.

10.3 Zmluvné strany majl pravo ukonéit’ platnost zmluvy z dévodov zdvazného porusenia ustanoveni
zmluvy ktoroukolvek zo zmluvnych stréan:
10.3.1 vypovedou s 1-mesaénou vypovednou lehotou
alebo
10.3.2 odstipenim od zmluvy.

10.4 Vypovednd lehota zatina plynit prvym ditom nasledujuceho mesiaca po dorugeni vypovede
druhej zmluvnej strane.

10.5 Za zavazné poruSenie zmluvy sa povazuje:
prekrocenie lehoty splatnosti faktir objednavatefom o viac ako 30 dni,
prekroCenie terminov zhotovenia diela uvedenych v ¢l. 4 o viac ako 30 dni,
neprevzatie staveniska zhotovitel'om v lehote uvedenej v €l. 4 zmluvy.

10.6 V pripade doc¢asného prerusenia alebo definitivneho zastavenia prac na diele z ddvodov na strane
objednavatela, zaplati objednavatel zhotovitel'ovi skutoéne vynaloZené naklady.

CL 11
Zaverecéné ustanovenia

11.1  Zmluva nadobuda platnost’ diiom podpisania oboma zmluvnymi stranami.Zhotovitel sthlasi so
zverejnenim tejto zmluvy na webovom sidle objednévatela. Zmluva nadobida udinnost’ defi
nasledujuci po dni jej zverejnenia na webovom sidle objednavatela. Tuto skutoénost ozndmi
objedndvatel’ e-mailom zhotovitel'ovi na adresu uvedenii v zmluve o dielo v ¢lanku I

11.2  Akékol'vek zmeny a doplnky zmluvy sa budi robit' formou pisomnych dodatkov
potvrdenych obidvoma zmluvnymi stranami.

11.3 Pokial nebolo v tejto zmluve dojednané inak, riadia sa prava a povinnosti zmluvnych stran, ako
aj pravne = pomery znej vyplyvajlice, vznikajlice a suvisiace, zdkonom ¢&. 513/1991 Zb.
Obchodného zékonnika v platnom zneni.

11.4  Zhotovitel' je povinny strpiet’ vykon kontroly, auditu a overovania suvisiaceho s predmetom
zdkazky kedykolvek podas platnosti a WG&innosti Zmluvy o poskytnuti  finan¢nych
prostriedkov poskytovatelmi a to oprdvnenymi osobami a poskytnut im vietku potrebnu
su¢innost’.

Opravnenymi osobami su:

a) Poskytovatel’ regiondlneho prispevku a nim poverené osoby,

b) Utvar naslednej finan&nej kontroly a nim poverené osoby,

¢) Najvy33i kontrolny Grad SR, prislu$na Sprava finanénej kontroly a nimi poverené osoby,

d) Orgdn auditu, jeho spolupracujlice orgdny a nim poverené osoby,

e) Osoby prizvané organmi uvedenymi v pism. a) az d) v stlade s prislusnymi pravnymi
predpismi SR.

11.5  VSetky spory vyplyvajice z tejto zmluvy, alebo vzniknuté v sdvislosti s fiou, budu zmluvné
strany rie$it’ predovsetkym vzajomnou dohodou.

11.6  Zmluva je zdvdznd aj pre pravnych néstupcov obidvoch zmluvnych stran,

11.7  Této zmluva je vyhotovend v dsmich (8) vyhotoveniach, z ktorych 3est’ (6) vyhotovenia obdrzi
objednavatel'  a dve (2) vyhotovenia obdrZi zhotoviter.
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11.8  Zmluvné strany vyhlasuju, Ze si zmluvu preéitali, jej obsahu porozumeli, Ze nebola uzavreta v
tiesni, alebo za napadne nevyhodnych podmienok a na zaklade sithlasu s fiou ju podpisuja.

11.9  Neoddelitel'nou sti¢ast’'ou tejto zmluvy je priloha:

. 1 - Stihrnny polozkovy rozpodet

. 2 - Harmonogram plnenia zmluvy

. 3 - Zoznam ekvivalentnych poloZiek (neuplatiiuje sa)

O O«

[¢13

€. 4 - Oznamenie k ohlaseniu stavebnych uprav &. 177/9

V PreSove, dita 28.05.2020 V Sedliskach, diia 28/5/2020
zhotovitel objednavatel
Ing. J&n Sofranek Mgr. Matej Sabol
konatel starosta obce
zhotovitel
Ing. Marek Krupa
konatel
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Priloha ¢. 1 Sihrnny polozkovy rozpocet k Zmluve o dielo €.
01/05/2020

Postrekovace a prislusenstvo

1. |Postrekovaé 8005-FC/PC alebo ekvivalent 24,000} ks 2 320,80 €
2. |Klbova pripojka SJ-12-100-22 alebo ekvivalent 24,000} ks 588,00 €
3. |Teflonové paska 3/4"x50m 10,000] ks 19,00 €
4. |Koleno na PE potrubie 40 x-1" Vnutorny zavit 12,000] ks 4224 €
5. [Navrtavaci pas 50 x 1" zosilneny PN 16 12,000} ks 48,00 €
6. [MontaZ - postrekovace a prisluenstvo 1,000} ks 795,00 €
QOvladaci systém
7. |Ovladacia jednotka ESP-Me WIF| alebo ekvivalent 1,000f ks | . 23584€ 235,84 €
8. |S3M Modul alebo ekvivalent 1,000} ks .. 4585€ 45,85 €
9. - [S6M Modul alebo ekvivalent 1,000} ks 82,47 € 82,47 €
10. |WIFI modul pre ESP-Me / RZX alebo ekvivalent 1,000f ks 135,00 € 135,00 €
11. [WR2-RFC alebo ekvivalent Senzor dazda a mrazu 1,000] ks 137,80 € 137,80 €
12. |Konektor SNAPLOCK BVS alebo ekvivalent 25,000] ks 1,70 € 42 50 €
13. [Konekior DBRY - 6 alebo ekvivalent 3,000} ks . 2,51€ 7,63 €
14, |Zaviahovy kabel IRC 3 x 0,8 mm2 (100 m) 0,700] ks 66,96 € 46,87 €
15. |Zaviahovy kabel IRC 4 x 0,8 mm2 (100 m) 0,600] ks 71,28 € 42,77 €
16. |Zavlahovy kabel IRC 7 x 0,8 mm2 (100 m) 0,300} ks 122,90 € 36,87 €
17. |Zaviahovy kabel IRC 9 x 0,8 mm2 (100 m) 0,300} ks 1143 50.€ 43,05 €
18. |MontazZ - ovlddaci systém 1,000] ks 322,00 € 322,00 €
Potrubia a tvarovky
19. . |Potrubie HD-PE 100 40x2,4 mm PN 10 750,000{ m 1,34 € 1 005,00 €
20. |Potrubie HD-PE 100 50x3,0 mm PN 10 180,000] m 1,97 € 354,60 €
21. |Potrubie HD-PE 100 63x3,8 mm PN 10 120,000] -m 13,06 € 366,00 €
22. {Koleno na PE potrubie 63 6,000] ks 6,81 € 40,86 €
23. |Spojka na PE potrubie 40 priama 6,000] ks 3,80 € 22,80 €
24. |Prechodka na PE potrubie 50x6/4" Vonkaj$i zavit 12,000 ks 3,14 € 37,68 €
25. |Prechodka na PE potrubie 63x2" Vonkaj$i zavt 3,000 ks S 440€ 13,20 €
26. |Spojka na PE potrubie 50x40 redukovana 12,000] ks 4.81€ 57,72 €
27. 1Zatka na PE potrubie 63 1,000{ ks . 4.68€ 4,68 €
28. |MontaZ - Potrubie a tvarovky 1,000] ks 850,00 € 650,00 €
Uzatvéracie armatiry a ventilové sachty
29. Elektroventil 150-PGA 12,000{ ks 83,46 € 1001,52€
30. |Elektroventil 200-PGA 1,000} ks | 011361 € 113,51 €
31.-|Vsuvka M-M 6/4" 12,000{ ks o 1 B0€ 18,00 €
32. |Ventilova §achta VB-STD-H, Rain Bird alebo ekvivalent 5,000] ks - 33,39€ 166,95 €
33. |Ventilova $achta VB - JMB - H Rain Bird alebo ekvivalent 1,000} ks 53,32 € 53,32 €
34. |Navrtavaci pas 63 x 6/4" zosilneny PN 16 12,000} ks 5,83 € 69,96 €
35. | Teflonova nit Tangit UNI-LOCK alebo ekvivalent (160 m) 2,000} ks 16,95 € 33,90 €
36. [Montaz - uzatvaracie armatuiry a ventilové Sachty 1,000} - ks 600,00-€ 600,00 €
Filtracia
37. |Filter Hydro - Spin alebo ekvivalent - ocelova vioZka 2" 1,000} - ks +:163,20€ 163,20 €
38. |Gulovy ventil 2" FF paka - plast 2,000] ks 22,89 € 4578 €
39. |Koleno na PE potrubie 63 x 2 vonkajsi zavit 2,000} ks 3,97 € 7,94 €
40. |MontaZ - filtracia 1,000f ks 110,00.€ 110,00 €
Cerpacia technika - hlavné ¢erpadlo
41. {ProPump 12068 alebo ekvivalent 1,000 ks 749,00 € 749,00 €
42. |[Kabel HO7RN-F 4x1,5 10,0001 m 293 € 21,30 €
43. |Vsuvka 2" mosadz 1,000} ks 10,98 € 10,98 €
44, |Spéatna kiapka 2" celokovova 1,000] ks 32,70 € 32,70 €
45. |Oviddaci panel M931alebo ekvivalent 0,75-4kW 1,000 ks 350,00 € 350,00 €
46. |Poistny ventil 1" - 10bar 1,000} - ks 2553 € 25,53 €
47. |Navrtavaci pas 63 x 1" zosilneny PN 16 1,000} ks 4,83 € 4,83 €
48. |Armatura SWA alebo ekvivalent 92 mm, 5 cestna 1,000f ks 511€ 511€
49. |Skrifia 800x600 1,000] ks 98,00 € 98,00 €
50. |Glycerinovy manometer 0-10 bar boény 1,000] ks - 8,69€ 8,69 €
51. |MontaZ - Eerpacia technika - hlavné ¢erpadio 1,000] - ks 600,00 € 600,00 €




2/2

P.£.
Cerpacia technika - doplfianie nadrze
52. |Cerpadio 4" APD 60-43 alebo ekvivalent 1,000{ ks 340,60 € 340,60 €
53. - |BRIO 2000 MT SHUCO alebo ekvivalent 1,000} ks 55,50 € 55,50 €
54, {Filter HYDRA 1" s preplachom ‘alebo ekvivalent 1,000} ks 48,60 € 48,60 €
55. |Plavakovy spina¢ 10m NO/NC alebo ekvivalent 1,000} ks 29,70 € 29,70 €
56. ' |Elektroventil 100-DVF alebo ekvivalent 1,000] ks 39,35 € 39,35 €
57. |Trafo k oviddacej jednotke RZX alebo ekvivalent 1,000} ks 38,00 €} 38,00 €
58. |Ventilova Sachta VB-10 RND-H, Rain Bird alebo ekvivalent 1,000} ks | 19,08 € 19,08 €
59. |Gulovy ventil 1" MF paka 2,000} ks 7.88 € 15,76 €
60. |Navrtavaci pas 40 x 3/4" zosilneny 1,000{ ks 318 € 3,18€
61. |Gulovy ventil 3/4" MF paka 1,0001 ks 524 € 524 €
62. |Spojka na PE potrubie 40 priama 2,000 ks 3.80€ 7,60 €
63. |Koleno na PE potrubie 40 4,000} ks 4,02 € 16,08 €
64. |Koleno na PE potrubie 40 x 1" Vonkajsi zavit 2,000} ks 2.54 € 5,08 €
65. |Prechodka na PE potrubie 40x1" Vonkaj§i zavit 2,000} ks 2,38 € 4,76 €
66. {Skrifia 800x600 1,000} ks 98,00 € 98,00 €
67. |Montaz - Eerpacia technika - ¢erpadlo na doplfianie 1,000} ks 350,00 € 350,00 €
NadrZ na vodu
68. |Nadrz na vodu 6,45m x 2,29m, 74,8m3 1,000} ks | 3700,00€ 370000 €
69. [Montaz - nadrz 1,000} ks 700,00 € 700,00 €
Zemné prace
70. |Vyhlbenie ryhy pre PE potrubie 620,000f m 0,90 € 558,00 €
71. |Zasyp ryhy pre PE potrubie 620,000 m 0,45 € 279,00 €
72. - |Vykop pre postrekovac a jeho vy§kové osadenie 24,000] ks 1,756 € 42,00 €
73. | Vykop pre ventilové $achty 6,000] ks 12,00 € 72,00 €
74. |Zasyp ventilovych §acht 6,000] ks 2 8,00€ 48,00 €
75. |Vytycenie zaviahového systému 1,000] ks 50,00 € 50,00 €
Rekonstrukcia plochy futbalového ihriska
76. |Odburinenie plochy postrekom 1,000] ks |77 500,00.€ 500,00 €
77. JCOSMIC 1000 mi alebo ekvivalent 3,000] ks 010,75 € 32,25 €
78. |Vyrovnanie povrchu nahrubo 10,000{ hod | 80,00 € 800,00 €
79. {Spadovanie povrchu GRADEROM 24,000} hod |~ 161,00 € 3 864,00€
80. |Spracovanie povrchu rotagnymi branami 1,000] ks |~ 800.00€ 800,00 €
81. |Zarovnanie povrchu smykovanim 1,000} ks 400.00 € 400,00 €
82. |Vysev bezorebnou sejackou 7000,000] m2 1,40 € 9 800,00 €
83. {Osivo RPR SPORT 15 kg, Barenbrug alebo ekvivalent 16,000{ ks 108,25 € 1732,00€
84. |Aplikacia hnojiva 1,000} ks 100,00 € 100,00 €
85. |Hnojivo AGROMIX P 8-34-20 25 kg PROFI alebo ekvivalent 6,000] ks 25,00 € 150,00 €
86. |Aplikéacia postreku 1,000{ ks 150,00 € 150,00 €
87. |LONTREL 300 1000 ml alebo ekvivalent 0,300 ks ©216.97 € 65,09 €
88. |STARANE 250 EC 1000 ml alebo ekvivalent 0,300} ks 68,04 € 20,41 €
Iné prace .
89. |Zazimovanie systému 2,000 ks 200,00 € 400,00 €
90. |Spustenie systému po zazimovani 2,000} ks 100,00 € 200,00 €
Spolu bez DPH 37 373,63 €
DPH 20% 747473 €
Spolu s DPH 44 848,36 €
V Presove, diia .......cccooovvveeeeecneennn, 2020 V Sedliskach, dii@ ...............ccocceen

zhotovitel : Ing. Jan Sofranek, konatel

zhotovitel : Ing. Marek Krupa, konatel

objednavatel: Mgr. Matej Sabol, starosta obce



Priloha ¢. 2 Harmonogram prac k Zmluve o dielo ¢. 01/05/2020

1. Ded Prevzatie staveniska

2. defi — postrek plochy totdlnym herbicidom

3. deri— 15 derf - G&inok herbicidu

16.den — hibkové rozrugenie pody

17.de - hibkové rozrugenie pody

18.deri - vyrovnévanie plochy graderom

19.def — vyrovnavanie plochy graderom

20.deri - smykovanie a plo3na Uprava terénu

21.deri - smykovanie a plo3nd Gprava terénu

22.deri — vytyéenie tras zavlaZovania

23.der —vykopové prace, montaz komponentov, pokladanie travnika
24.den -vykopové prace, montaZ komponentov pokladanie travnika
25.deri —vykopové price, montaZ komponentov pokladanie travnika
26.der —vykopové prace, montaZ komponentov pokladanie travnika
27.deii —, vykopové prace, montaz komponentov pokladanie travnika
28.deri —vykopové préce, montaz komponentov pokladanie travnika
29.defi —vykopové prace, montaz komponentov pokladanie travnika
30.deri —vykopové prace, montadZ komponentov pokladanie travnika
31.der —vykopové price, montaz komponentov pokladanie travnika
32.dei —vykopové prace, montdz komponentov pokladanie travnika
33. den —vykopové prace, montai komponentov pokladanie travnika
34.deit — montaz Eerpacej techniky na preéerpavanie vody

35.defi — montaz erpacej techniky na precerpavanie vody

36.def — montaZ erpacej techniky na precerpavanie vody

37.der — montéz Cerpacej techniky na preéerpavanie vody

38.defi — monta: nadrie

39.defi — montdz nadrze

40.deri — montdaZ nadrie

41.deri — montdZ nadrie

42.den — montaz nadrie

43.deri — montdz nadrie

44, deri — montaz éerpacej techniky

45.def — montaz Eerpacej techniky

46.dern — montaz terpacej techniky

47 .dert — montaZ Cerpacej techniky



48.der — montaz Cerpacej techniky

49.den — montaz Cerpacej techniky

50.der — montaz riadiaceho systému

51.defi - montéz riadiaceho systému

52.den — montéZ riadiaceho systému

53.def — monté? riadiaceho systému

54.den — nastavenie vyseti na postrekovatoch

55.deri — nastavenie vyseéi na postrekovatoch

56.def — nastavenie riadiacej jednotky, zaskolenie obsluhy
57.den — nastavenie riadiacej jednotky, zaskolenie obsluhy
58.den — vysev travnika a aplikacia hnojiva

59.den — vysev travnika a aplikacia hnojiva

85.-90. den — Odovzdanie diela

V Presove, dNa ......ccceeevnee.. 2020 V Sedliskach, dfa .......ccoovveeerernen,
zhotovitel objednavatel’
Ing. Jan Sofranek Mgr. Matej Sabol
konatel starosta obce
zhotovitel’

Ing. Marek Krupa
konatel



